

## Школа управління будівельними проектами «PRO PM Construction» оголошує набір на другу програму «Адміністратор будівельних проектів (CPA)».

**Старт програми:** 04 квітня 2019 року.

**Закінчення навчання на програмі:** 13 липня 2019 року.

**Термін навчання:** 3,5 місяця, 5 навчальних триденних модулів, навчальні дні 1 раз на три тижні/місяць (четвер, п'ятниця, субота).

**Місце навчання:** «UNIT CITY», м. Київ, вул. Дорогожицька, 3.

**Формат навчання** - лекційні заняття, практичні заняття в групах, майстер класи, індивідуальні та командні домашні завдання під супроводом викладачів Школи, підсумковий екзамен (тестування і вирішення практичних задач).

**Вартість навчання:** 39 000 грн. Можлива помодульна (помісячна) оплата. Спеціальні пропозиції для проектних команд з однієї компанії.

### Структура програми «Адміністратор будівельних проектів (CPA)\*»

Модуль	Курси	Навчальні дні	Тривалість модуля
Модуль 1. Введення. Основи управління проектами в будівництві	<ul style="list-style-type: none"> <li>Знайомство (історія, місія школи, знайомство зі студентами)</li> <li>Майстер клас</li> <li>Архітектура Office 365 + Project Online + Power BI</li> <li>Введення в управління проектами</li> <li>Календарне планування у Microsoft Project Professional</li> <li>Виконання домашнього завдання.</li> </ul>	04.04-06.04.2019.	04.04-24.04.2019.
Модуль 2. Проєкт, процеси та документи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Системні налаштування у Microsoft Project Professional</li> <li>Розробка звітів по проєкту в Microsoft Project Professional 2016</li> <li>Формалізація, оптимізація та автоматизація бізнес процесів в будівельній компанії в Microsoft Visio</li> <li>Управління документообігом при реалізації проєкту (договори/внесення змін, протоколи, листування, претензії)</li> <li>Виконання домашнього завдання</li> </ul>	25.04-27.04.2019.	25.04 - 22.05.2019.
Модуль 3. Ресурси, строки, бюджет	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ресурсне планування в Microsoft Project</li> <li>Управління строками та поставками</li> <li>Управління бюджетом проєкту</li> <li>Управління конфліктами</li> <li>Виконання домашнього завдання.</li> </ul>	23.05.-25.05.2019.	23.05 - 19.06.2019.
Модуль 4. Office 365, процеси, економіка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Створення графіку проєкту (стадія П/РД)</li> <li>Створення архітектури бізнес процесів компанії</li> <li>Виконання проєкту та управління змінами на платформі Microsoft Project</li> <li>Управління економікою проєкту.</li> <li>Виконання домашнього завдання.</li> </ul>	20.06-22.06.2019.	20.06-11.07.2019.
Модуль 5. Сайт проєкту, тестування	<ul style="list-style-type: none"> <li>Створення сайту проєкту на Office 365</li> <li>Екзамен</li> <li>Урочиста частина</li> </ul>	12.07-13.07.2019.	12.07 - 13.07.2019.
* В програму можуть бути внесені зміни, але виключно з метою її покращення та в інтересах студентів.			

Дізнавайтесь деталі:

 PROPM.Pro  
[www.propm.pro](http://www.propm.pro)

Зв'яжіться з нами:

044 228 76 95  
 067 238 20 49  
[Info@propm.pro](mailto:Info@propm.pro)