

## Навчальна програма

### Керівник будівельних проєктів/ Construction Project Manager #CPM13

**Старт програми:** 03 березня 2023 року.

**Завершення навчання на програмі:** 09 липня 2023 року.

**Термін навчання:** 5 місяців, 6 навчальних триденних модулів, навчальні дні 1 раз на три тижні/місяць (п'ятниця, субота, неділя).

**Місце навчання:** «UNIT CITY», м. Київ, вул. Дорогожицька, 3, корпус В10, школа PRO PM

**Формат навчання** - лекційні заняття, практичні заняття в групах, майстер класи (в тому числі виїзні), індивідуальні та командні домашні завдання під супроводом викладачів Школи, виїзний модуль, підготовка дипломної роботи на реальному (власному) проєкті та її презентація.

**Вартість навчання:** 79 000 грн. Можлива помодульна (помісячна) оплата. Спеціальні пропозиції для проєктних команд з однієї компанії.

**Зміна вартості з 15 лютого. Нова ціна: 89 000 грн.**

#### Структура програми «Керівник будівельних проєктів (CPM13)\*»

Модуль	Курси	Навчальні дні	Тривалість модуля
Модуль 1.  Основи управління проєктами в будівництві	<ul style="list-style-type: none"> <li>Знайомство.</li> <li>Презентація студентами групи CPM13 своїх компаній і проєктів.</li> <li>Презентація платформи Office 365 та Microsoft Project Online, технології навчання в школі PRO PM, вимог до дипломних робіт.</li> <li>Методології, підходи та практики в управлінні проєктами в будівництві.</li> <li>Календарне планування в Microsoft Project.</li> <li>Виконання домашнього завдання у складі підготовки дипломної роботи.</li> </ul>	03-05.03.2023	03-23.03.2023
Модуль 2.  Ініціація проєкту	<ul style="list-style-type: none"> <li>Інвестиційний аналіз проєктів в будівництві.</li> <li>Майстер клас «Методика та секрети успішної співпраці замовника та архітектора».</li> <li>Оцінка вартості будівництва.</li> <li>Ресурсне планування в Microsoft Project.</li> <li>Юридичний аналіз та технічний аналіз об'єктів будівництва.</li> <li>Бюджетування проєкту в будівництві та бюджетування в Microsoft Project.</li> <li>Командоформування (ролі в проєктній команді).</li> <li>Виконання домашнього завдання у складі підготовки дипломної роботи.</li> </ul>	24-26.03.2023	24.03 - 20.04.2023
Модуль 3.  Планування	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дозвільна документація в будівництві.</li> <li>Юридичний документообіг в будівельному проєкті (договори + внесення змін, претензії, листування, протоколи)</li> <li>Організація процесів управління будівельними проєктами та будівельними роботами на об'єкті (формат онлайн).</li> <li>Управління закупівлями та поставками в проєктах.</li> <li>Time Management в Office 365.</li> <li>Менеджмент по системі Thomas International.</li> </ul>	21-23.04.2023	21.04 - 18.05.2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виконання домашнього завдання у складі підготовки дипломної роботи.</li> </ul>		
<b>Модуль 4.</b>  <b>Реалізація проекту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Склад та особливості розробки проектної документації, експертиза проектної документації.</li> <li>Управління строками і координація роботи підрядників.</li> <li>Майстер клас Case study. 6D – проектування із майбутнього». Виїзд в офіс архітектурної компанії</li> <li>Налаштування календарів, формул, фільтрів та групувань у Microsoft Project.</li> <li>Командна робота по календарному та ресурсному плануванні на прикладі кейсу "Прибирання офісу".</li> <li>Управління конфліктами в проектах.</li> <li>Виконання домашнього завдання у складі підготовки дипломної роботи.</li> </ul>	<b>19</b> <b>21.05.2023</b> –	<b>19.05</b> <b>15.06.2023</b> –
<b>Модуль 5.</b>  <b>Реалізація та закриття проекту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Управління економікою проекту.</li> <li>Майстер клас. Case study. Виїзд на будівельний майданчик та офіс будівельної компанії</li> <li>Виконання проекту та управління змінами на платформі Microsoft Project.</li> <li>Перевірки та огляд об'єктів будівництва (гра - симуляція), введення в експлуатацію.</li> <li>Управління знаннями в проектах.</li> <li>Юридичне закриття проекту, гарантійні строки та строки позовної давності в будівництві.</li> <li>Економічні результати проекту, технічне закриття та аналіз виконаного будівельного проекту (lessons learned).</li> <li>Ретроспектива навчання на програмі «Керівник будівельних проектів (CPM)».</li> <li>Підготовка дипломної роботи.</li> </ul>	<b>16-18.06.2023</b>	<b>16.06–</b> <b>06.07.2023</b>
<b>Модуль 6.</b>  <b>Диплом</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фінальне тестування.</li> <li>Мистецтво переговорів в проектах.</li> <li>Workshop «План (Roadmap) управління проектом».</li> <li>Презентація дипломних робіт.</li> <li>Урочиста частина та вручення дипломів</li> </ul>	<b>07–09.07.2023</b>	<b>07–09.07.2023</b>
<i>* Виконавцем можуть бути внесені зміни в перелік курсів та змінено формат навчання (онлайн/офлайн) без додаткового узгодження із Замовником.</i>			

Координатор програми Керівник будівельних проектів  
 Анастасія Пушкаренко  
[AP@propm.pro](mailto:AP@propm.pro)  
 +38(066) 064 54 91